
Proprietário: Prefeitura Municipal de Tracuateua

Quant. Valor % Quant. Valor % Quant. Valor % Quant. Valor % Total %

01 Serviços Preliminares 2 7.014,58 100,00% 7.014,58 0,92%

02 Módulo Sanitário Executado 12 158.651,76 25,00% 16 211.535,68 27,81% 16 211.535,68 27,81% 13 171.872,74 22,60% 753.595,86 99,08%

165.666,34 211.535,68 211.535,68 171.872,74 760.610,44 100,00%

12 21,78% 28 377.202,02 49,59% 44 588.737,70 77,40% 57,00 760.610,44 100,00%Total Acumulado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção de Módulos Sanitários Domiciliares

Área Construída:8,80 m²

Item Discriminação
1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre Custos

Total


